#*k4%%k Bageline Scenario: C-400 *##%*

WBS Structure

WBS 04.11.01.05 - C-400

04.11.01.05
C-400

04.11.01.05.01
C-400 Subproject
Management

04.11.01.05.02
Remedial Design Support
Investigation

04.11.01.05.03
C-400 Remedial Action

04.11.01.05.04
LUCIP

04.11.01.05.03.01
Remedial Design Report

04.11.01.05.03.02
Remedial Action Work
Plan

04.11.01.05.03.03
C-400 Remedial Action

04.11.01.05.03.03.01
Infrastructure Removal

04.11.01.05.03.03.02
C-400 Remedial Action
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